ID	0	Task Mode	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Resource Names	% Complete
1	(3	Cronograma_inventario_fase2	26.25 days	Thu 1/09/20	Sat 2/08/20		50%
2	(3	Inicio	0 days	Thu 1/09/20	Thu 1/09/20		0%
3	√	3	Crear el esqueleto del software	2 days	Thu 1/09/20	Fri 1/10/20	Jhonatan Bustos	100%
4	√	3	Inicio de sesión de la aplicación	1 day	Fri 1/10/20	Mon 1/13/20	Jhonatan Bustos	100%
5	✓	3	Crear usuarios desde el perfil de administrador	2.25 days	Mon 1/13/20	Wed 1/15/20	Jhonatan Bustos	100%
6	✓	3	Recuperar contraseña de los usuarios por medio de corre	3 days	Wed 1/15/20	Sat 1/18/20	Jhonatan Bustos	100%
7		3	Administrar el registro de los equipos tecnológicos	3 days	Thu 1/09/20	Mon 1/13/20	Diego Marin	95%
8	✓	3	Historial de los movimientos de cada equipo tecnológico	1 day	Mon 1/13/20	Tue 1/14/20	Diego Marin	100%
9	✓	3	Estados de los equipos tecnológicos	0.12 days	Tue 1/14/20	Tue 1/14/20	Diego Marin	100%
10	✓	3	Empalme	0.25 days	Sat 1/18/20	Sat 1/18/20	Diego Marin	100%
11	✓	3	Reunion avances	0.12 days	Mon 1/20/20	Mon 1/20/20	Diego Marin, Jhonatan Bustos, Nancy Barre	100%
12	ŧ	3	Asignación por lotes	3 days	Sat 1/18/20	Wed 1/22/20	Jhonatan Bustos	20%
13		B	Generar acta de entrega por lotes	3 days	Wed 1/22/20	Sat 1/25/20	Jhonatan Bustos	0%
14		B	Asignar los equipos a técnicos	3 days	Sat 1/25/20	Wed 1/29/20	Jhonatan Bustos	20%
15		3	Asignar equipos a funcionarios	2 days	Wed 1/29/20	Fri 1/31/20	Jhonatan Bustos	20%
16		3	Generar acta de entrega a funcionarios	2 days	Fri 1/31/20	Mon 2/03/20	Jhonatan Bustos	0%
17		B	Reunion avances	0.25 days	Mon 2/03/20	Mon 2/03/20		0%
18		B	Registrar la devolución de equipos por parte del funcionario	3 days	Mon 1/20/20	Wed 1/22/20	Diego Marin	0%
19		3	Generar acta de devolución del equipo	3 days	Wed 1/22/20	Mon 1/27/20	Diego Marin	0%
20		3	Registrar la devolución de equipos por parte del Técnico	3 days	Mon 1/27/20	Wed 1/29/20	Diego Marin	0%
21		3	Registrar la devolución de equipos por parte del Proyecto	2 days	Wed 1/29/20	Fri 1/31/20	Diego Marin	0%
22	√	3	Administrar el registro de los empleados del proyecto	2 days	Mon 2/03/20	Wed 2/05/20	Jhonatan Bustos	100%
23		3	Administrar el registro de los funcionarios del proyecto	2 days	Fri 1/31/20	Mon 2/03/20	Diego Marin	85%
24		3	Generar informes según las necesidades del usuario	3 days	Tue 2/04/20	Thu 2/06/20	Diego Marin	95%
25		3	Administrar el registro de los proyectos	3 days	Wed 2/05/20	Sat 2/08/20	Jhonatan Bustos	85%
26	(B	Fin	0 days	Sat 2/08/20	Sat 2/08/20		0%

Project: cronograma_inventario_fase2 Date: 2/7/2020 12:44 PM

Task Split Milestone Summary **Project Summary External Tasks** External Milestone **Inactive Task**

Inactive Milestone 💠 **Inactive Summary Manual Task Duration-only**

Summary Rollup Manual Summary Start-only

Finish-only

Deadline

Progress

